

國立東華大學圖書資訊中心

校務資訊系統 ActiveX 版改版為網頁版之系統進度

更新日期：2013/03/13

一、已完成網頁版並上線

序號	系統名稱	使用對象	進度	開發人員	備註
1	網路選課系統	學生	2012/12 已完成上線	黃俊雄	
2	應屆畢業生離校教學建言	學生/教師	2012/05 已完成上線	陳佳玟	
3	學生宿舍住宿申請	學生	2012/06 已完成上線	張珈榕	
4	弱勢學生助學補助申請系統	學生	2012/10 已完成上線	陳佳玟	
5	畢業生交通接駁車服務作業	學生	2012/05 已完成上線	李美玉	
6	返鄉、回校交通接駁車服務作業	學生	2012/06 已完成上線	李美玉	
7	學生兵役緩徵、儘後召集申請暨查詢系統	學生	2013/02 已完成上線	張珈榕	
8	維修進度查詢	學生	2012/05 已完成上線	張珈榕、 王建中	
9	車輛違規查詢	總務處/學生	2012/08 已完成上線	張凱賀	
10	個人保管財產查詢系統	總務處/全校 職員	2012/07 已完成上線	張凱賀	
11	教育學程線上報名系統	系所/學生	2013/02 已完成上線	蔡若君	

12	運動場地借用系統	體育中心/學生	2012/08 已完成上線	張凱賀	
----	----------	---------	---------------	-----	--

## 二、已完成網頁版，尚未上線

序號	系統名稱	使用對象	進度	開發人員	備註
1	離校手續單一窗口	註冊組/系所/學生/行政單位	2013/02 已完成，待上線	張珈榕	預計 2013/06 上線
2	學生獎懲(操行)登錄系統	教師/系所	2013/02 已完成，待上線	廖銘珠	2013/02 已完成，學務處尚在測試，尚未上線
3	國立東華大學補助/委辦計畫薪資處理系統	教師/系所	2013/03 已完成，未上線	李美玉	2013/03 已完成，唯研發處表示希望全面改寫開發新系統，後續待新系統完成後再推動新版系統上線。

## 三、尚未完成網頁版

序號	系統名稱	使用對象	進度	開發人員	備註
1	學生學習檔案查詢系統	教師	進行中，預計 2013/04 完成	陳佳环、林志昇	預計 2013/04 完成
2	畢業初審系統	學生/系所	進行中，預計 2013/05 完成	林志昇	預計 2013/05 完成

3	人事線上請假系統	全校教職員	進行中，預計 2014/09 完成	廖銘珠	預計 2014/09 完成 web 版
4	學生校內、外住宿狀況調查--使用者 查詢	教師/教官	進行中，預計 2013/04 完成	張珈榕	預計 2013/04 完成